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Stand der politischen Entscheide 
Zubringer Appenzellerland

• Strategische Gesamtstudie erarbeitet: SG / AR / AI

• Aktuell: Anpassung Bundesbeschluss über 
Nationalstrassennetz (Netzbeschluss) in 
Vernehmlassung

• Zubringer ist als Nationalstrasse A 25 drin                     
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Strategische Gesamtstudie

Vier Abschnitte definiert: Realisierung nach Konzept „Optimum“

• Abschnitt 1: A1 - Kreuzweg HLS

• Abschnitt 2: Kreuzweg - Mooshalden HLS

• Abschnitt 3: Mooshalde - Kantonsgrenze Ausbau mit Rad-
Gehweg

• Abschnitt 4: Kantonsgrenze - Appenzell Ausbau mit Rad-
Gehweg



4

Gesamtstudie: Überblick
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Vernehmlassung neuer Netzbeschluss
• Sachplan Verkehr: übergeordnetes, koordiniertes 

Planungsinstrument

• Definition der Verkehrsfunktionen bestehender und 
geplanter Strassen führt zu: Umfang des Netzes und 
Einteilung in Grundnetz und Ergänzungsnetz

• Grundnetz zu 100% vom Bund betrieben und finanziert 

• Ergänzungsnetz mit Globalbeiträgen

• Netzfestsetzung ist separater Beschluss der eidg. Räte

Der Zubringer Appenzellerland ist im Grundnetz: A 25
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Gesamtschweiz: Resultierendes Netz
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Stand Projekt Umfahrung Herisau 

Teil Herisau / Waldstatt

• Baulinien zur Trasseesicherung sind rechtsgültig

• Auflage Schwänli - Mooshalde anstreben

• Ausbau Cilanderstrasse 2009

Teil Gossau Ost / Anschluss A1

• generelles Projekt fertig 



8

Linienführung gesamt
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Anschluss Mooshalde



10

Linienführung Anschluss A1
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Anschluss A1  

• Generelles Projekt 
fertig

• Übergabe an Bund 
erfolgt

• „Planungsloch“ 
vermeiden
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Y-Massnahmen / Mobilitätsmanagement

• Y-Massnahmen sind grösstenteils umgesetzt

• Punktuelle Verbesserungen sind immer möglich 

• Gute Zusammenarbeit, erste Erfolge zeigen sich

• 3-jähriges Pilotprojekt Mobilitätsmanagement 2007 beendet, 
Weiterführung bis 2010 gesichert

• Veränderungen brauchen Zeit � wir bleiben dran!
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Übergabe Dossiers

• Übergabe Konzeptstudie „Zubringer Appenzellerland“ und 

Bauprojekt „Umfahrung Herisau“ erfolgte am 3. September in 

Heiden, anlässlich KIK - Konferenz der Kantonsingenieure
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Ausblick, nächste Schritte

Auf Bundesebene bezüglich Netzbeschluss:  

• Aktuell: Vernehmlassung zur Ergänzung Nationalstrassennetz, 
Problem ist Finanzierung Netzergänzung 

• Netzbeschluss: erwartet 2009 / 2010
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Ausblick, nächste Schritte

Auf Kantonsebene bezüglich Umfahrung Herisau:

• Auflage Schwänli - Mooshalde vorbereiten  

• Planungskredite abrechnen 
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Danke für die Aufmerksamkeit


