



Finanzausgleichsgesetz (bGS 613.1); Teilrevision (FAG Rev 19)

Entwurf Zeitplan
(Stand 6.9.2017)

Phase	Termin	Bemerkungen
Information RR	4. Juli 2017	Orientierung RR
Vorprüfung KK	7. September 2017	abgeschlossen
Vorlage an RR	21. September 2017	
RRB Vernehmlassung	24. Oktober 2017	
Beginn Vernehmlassung	3. November 2018	
Ende Vernehmlassung	22. Januar 2018	
Vorprüfung KK	26. Januar 2018	abgeschlossen
RRB mit B+A an KR 1. Lesung	20. Februar 2018	
Beginn Kommissionsarbeiten für 1. Lesung	5. März 2018	
Ende Kommissionsarbeiten	4. Mai 2018	Versand KR 17.5.18
Behandlung PK-Bericht im RR	29. Mai 2018	
Beratung und Beschluss KR 1. Lesung	11. Juni 2018	
Beginn Volksdiskussion	15. Juni 2018	
Ende Volksdiskussion	13. Juli 2018	
Vorprüfung KK	3. August 2018	abgeschlossen
RRB mit B+A an KR 2. Lesung	14. August 2018	
Beginn Kommissionsarbeiten für 2. Lesung	24. August 2018	
Ende Kommissionsarbeiten	28. September 2018	Versand KR 4.10.18
Behandlung PK-Bericht im RR	23. Oktober 2018	
Beratung und Beschluss KR 2. Lesung	29. Oktober 2018	
Beginn Referendumsfrist	2. November 2018	
Ende Referendumsfrist	3. Januar 2019	
Volksabstimmung		
RRB Inkraftsetzung		
Inkraftsetzung	1. Januar 2019	

fett = Pflichtfelder