



eGovG, Teilrevision (eGovG Rev 19)

Entwurf Zeitplan
(Stand 19.9.2017)

Phase	Termin	Bemerkungen
RRB mit B+A an KR zum Postulat Aufsicht über ARI	25. Oktober 2016	Beschluss RR
Beantwortung Postulat Aufsicht über ARI	28. November 2016	Behandlung im KR
Ausarbeitung 1. Entwurf	31. August 2017	
Vorprüfung KK	13. September 2017	abgeschlossen
Vorlage an RR	21. September 2017	
RRB Vernehmlassung	26. September 2017	
Beginn Vernehmlassung	29. September 2017	
Ende Vernehmlassung	8. Dezember 2017	
Vorprüfung KK	9. Februar 2018	abgeschlossen
RRB mit B+A an KR 1. Lesung	27. Februar 2018	
Beginn Kommissionsarbeiten für 1. Lesung	9. März 2018	
Ende Kommissionsarbeiten	9. Mai 2018	Versand KR 17.5.18
Behandlung PK-Bericht im RR	29. Mai 2018	
Beratung und Beschluss KR 1. Lesung	11. Juni 2018	
Beginn Volksdiskussion	15. Juni 2018	
Ende Volksdiskussion	13. Juli 2018	
Vorprüfung KK	17. August 2018	abgeschlossen
RRB mit B+A an KR 2. Lesung	28. August 2018	
Beginn Kommissionarbeiten für 2. Lesung	7. September 2018	
Ende Kommissionsarbeiten	2. November 2018	Versand KR 8.11.18
Behandlung PK-Bericht im RR	20. November 2018	
Beratung und Beschluss KR 2. Lesung	3. Dezember 2018	
Beginn Referendumsfrist	7. Dezember 2018	
Ende Referendumsfrist	5. Februar 2019	
Volksabstimmung		
RRB Inkraftsetzung		
Inkraftsetzung	1. Juni 2019	

fett = Pflichtfelder